

**План мероприятий по введению
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №81»
на 2020- 2021 г.**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО	постоянно	Заведующий	Наличие банка данных
1.1 Обновление нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.		Старшие воспитатели	
1.2. Разработка плана мероприятий по введению ФГОС.(Годовой план с корректировкой рабочей группы)	Август 2020	заведующий	Приказ, план мероприятий

1.3. Организация рабочей группы по внедрению ФГОС ДО.	Август 2020г	заведующий	Приказ
1.4. Внесение изменений и дополнений в Устав.	2020г - 2021г	заведующий	Устава (новая редакция)
1.5. Внесение изменений во внутренние локальные акты: - должностные инструкции; - договор об образовании; - положение об оплате труда; - положение о логопедической службе и др.	В течение года	Заведующий Старшие воспитатели	Приведение в соответствие документов
1.6 Издание приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС и корректировке образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	август 2020 г.	заведующий	Приказ

<p>1.7. Разработка и утверждение образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО</p>	<p>Апрель 2020</p>	<p>Заведующая Заведующие филиалами Рабочая группа</p>	<p>Разработана и утверждена образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО</p>
<p>1.8. Приказ об утверждении образовательной программы ДОУ.</p>	<p>август 2020г</p>	<p>заведующий</p>	<p>Приказ об утверждении образовательной программы</p>
<p>1.9 Корректировка рабочих программ с учетом инновации пятого издания Программы «От РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»</p>	<p>август2020</p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>Проведение совещаний ,консультаций, семинаров по основным инновациям пятого издания Программы</p>

			«От РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1. Организация деятельности рабочей группы по проведению мероприятий по введению ФГОС ДО	В течение года	Старшие воспитатели	Аналитические материалы
2.2. Мониторинг образовательного процесса и детского развития	Сентябрь- Апрель 2021	Старшие воспитатели	Карты мониторинга
2.3. Разработка плана методической работы по введению ФГОС	Май	Старшие воспитатели	План методической работы введения ФГОС
2.4. Проведение тематических совещаний	В течение	Старшие	Материалы

	года	воспитатели	совещания
2.5. Организация получения методической консультативной помощи родителям в форме семейного образования	В течение года	Воспитатели групп	План работы консультативного пункта для родителей детей не посещающих детский сад
2.6. Анализ деятельности рабочей группы по введению ФГОС	В течение года	Старшие воспитатели	Аналитические материалы
3. Кадровое обеспечение ФГОС ДО			
3.1. Создание плана-графика по повышению квалификации руководящего, педагогического и учебно-вспомогательного состава	август 2020 г, январь 2021 г.	Старшие воспитатели	План- график
3.2. Повышение квалификации согласно плана-	Сентябрь	Старшие	100% повышение квалификации

графика	2020, декабрь 2020	воспитатели	педагогических и руководящих работников по ФГОС
3.3.Переподготовка педагогических и руководящих работников, аттестация педкадров	В течение года	Заведующий Зам. по УВР	Аттестация п/к в соответствии с новым порядком аттестации.
4 Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО			
4.1.Исполнение механизма оплаты труда педагогических работников реализующих ФГОС	В период формирования бюджета	Заведующая ДОУ	В соответствии с НСОТ
4.2.Планирование бюджета на повышение квалификации, на подготовку и переподготовку пед. кадров ДОУ	Ежегодно, по потребностям	Заведующая, Старшие	100%

		воспитатели	
4.3. Планирование расходов на реализацию образовательной программы МБДОУ	Ежегодно	Заведующая	Оснащение образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО, методическое обеспечение
4.4. Привлечение внебюджетных средств (доп. образование, гранты для реализации обр. программы ДОУ).	Постоянно	Заведующая	Улучшение материально-технической базы
4.5. Составление перечня УМК и ППРС, необходимых для введения ФГОС ДО	2020-2021	Заведующая	Перечень
5. Информационное обеспечение ФГОС ДО			
Научно- практические конференции, вебинары,	2020-	Старшие	Участие в конференциях,

семинары по введению ФГОС	2021уч.год	воспитатели	семинарах разного уровня, вебинарах
5.2.Информирование родителей (законных представителей) по вопросам введения ФГОС через наглядную информацию, сайт, семинары, родительские собрания, клубы)	В течение года	Заведующий, старшие воспитатели рабочая группа	Участие родителей, в мероприятиях по введению ФГОС ДОУ
5.3.Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО	В течение года	Заведующий, старшие воспитатели, рабочая группа	Публикация информации в СМИ о введении ФГОС ДО
Горячая линия (телефонный режим)	САЙТ учреждения, в течение года	Заведующий, зам по УВР, рабочая группа	Информирование населения в вопросах введения ФГОС ДО